

	МДОУ №16 «Ягодка» ЯМР                                          План инновационной деятельности в рамках проекта МИП	2023-2025 гг.


	№ п/п
	Наименование задачи
	Наименование мероприятия 

	Срок реализации
	Ожидаемый конечный результат реализации проекта

	ЭТАП 1. Организационный:  1 сентября 2023 – 31 декабря 2023

	1.
	Оценка социального и воспитательного потенциала семей обучающихся
	Совещание рабочей группы проекта, работа над разработкой анкет, аналитика данных анкетирования
	1 раз в месяц по графику
	Разработаны анкеты, проведено анкетирование родителей

	2.
	Выявление воспитательных и социальных проблем в семьях детей и предоставление конкретной адресной помощи и поддержки 

	Работа специалистов в рамках Родительского клуба и Школы родительского просвещения (ШРП),

	по плану направлений клуба и графику занятий ШРП
	Определены участники клуба и ШРП

Расписание утверждено и занятия проходят в соответствии с графиком и планом

Разработаны планы занятий ШРП

	3.
	Активизация родителей на участие в мероприятиях проекта
	Встречи актива родительского клуба и ШРП. 
	1 раз в месяц
	Утвержден график консультаций родителей

	4.
	Организация Дня родительского самоуправления
	День родительского самоуправления 
	27 сентября 2023 г.
	Первый опыт в зарождении новой формы работы с родителями. 

	5.
	Организация индивидуального консультирования и групповых занятий
	Встречи родителей со специалистами
	По утвержденному графику 
	Разработаны памятки для родителей и буклеты

	ЭТАП 2. Основной: 1 января 2024 – 31 декабря 2024

	1.
	Организация школы родительского просвещения в целях повышения активности родителей в процессе взаимодействия с детским садом и повышения уровня родительской грамотности 

	Направления работы:

Родительский клуб
1. Школа родительского просвещения
2. «Память жива!» (социально-значимый проект)
3. Музей детского сада (социально-значимый проект)
4. Театральная педагогика в семью! (театральные коллективные проекты)
5. Растим здоровых и талантливых детей!
	По плану руководителей направлений проекта.

Каждое направление – не менее 1 мероприятия в месяц


Проведение конкурсов различной направленности
	Организована работа по всем направлениям Проекта

Составлены программы занятий с родителями

Разработаны планы мероприятий и конспекты

	2.
	Разработка модели взаимодействия ДОО и семьи
	Коллективное проектирование (педагогические проектировочные семинары, педчасы).

Обучающие мероприятия для педагогов (внутриорганизационное коллективное обучение)
	Не реже 1 раза в 2 мес.




Ежемесячно
	Разработана и апробирована модель. Проведено повторное анкетирование



Педагогический потенциал коллектива выявлен и постоянно повышается

	3.
	Привлечение поселкового социума к решению задач поддержки семей, имеющих детей, в том числе - детей с ОВЗ 

	Приглашение жителей поселка на мероприятия проекта

Размещение информации в социальных сетях, на стендах в поселке, в СМИ
	По плану проекта
	Жители поселка проинформированы о проекте,  включены в него

	4
	Расширение партнерских общественных связей ДОО с организациями поселка
	Проведение совместных мероприятий
	1 раз в квартал по плану проекта
	Выстроена система партнерских общественных связей с образовательными организациями, в том числе - с МОУ Михайловская СШ ЯМР, МУ КСЦ ЯМР, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, волонтерскими организациями, организациями дополнительного образования детей


	5
	Создание активного детско-родительско-педагогического сообщества, активных групп поддержки идей проекта по соответствующим направлениям деятельности 

	Проведение совместных мероприятий по плану проекта
	Все мероприятия проекта способствуют решению этой задачи: 

Формат работы: ПОСТОЯННО
	Выстроена система сотрудничества с семьями обучающихся, активное участие не менее 70% родителей в ШРП и Родительском клубе. Изменилось отношение к воспитанию и образованию детей у родителей, имеющих детей с ОВЗ (посредством включения их в деятельность Родительского клуба и Школы РП)


	ЭТАП 3. Заключительный: 1 января 2025 – 30 июня 2025

	1.
	Оценка изменений социального и воспитательного потенциала семей обучающихся
	Совещания рабочей группы проекта, работа над разработкой анкет, аналитика данных анкетирования
	1 раз в месяц по графику
	Проведено повторное анкетирование родителей

	2.



3.
	Создание методического сборника 

Диссеминация опыта
	Работа над обобщением материалов (РГ)

Выступления педагогов на профессиональных мероприятиях
	К 1 июня 2025 г.

Постоянно, начиная с 1 этапа проекта
	Издан методический сборник


Создан методический банк материалов педагогов по проекту, их презентаций и выступлений.






